




ŘEDITELSTVÍ
SILNIC A DALNIC ČR





CELKOVÁ SITUACE

— uzavřený úsek

— OBOUSMĚRNÁ OBJÍZDNÁ TRASA PRO OSOBNÍ DOPRAVU

— OBOUSMĚRNÁ OBJÍZDNÁ TRASA PRO NÁKLADNÍ DOPRAVU





Investor:		Zhotovitel:	
			
Kreslil:	Projedl:	Kontroloval:	Kvalifikace:
PHD. Denisa Pešková / tel.: 721 650 587 / e-mail: peskova@ginadr.cz	PHD. Denisa Pešková / tel.: 721 650 587 / e-mail: peskova@ginadr.cz	Jiří Padožka / tel. 605 273 134 / e-mail: padozka@ginadr.cz	Obec: Plínek
Akce:		Kraj: Královéhradecký	
Celková situace - mosty na sil. I/16		Okres: Trutnov	
DOPRAVNÍ NÁZEVSKÁ OPRAVĚNÍ			
			
Seznam zakázek - město: název ...		Seznam zakázek - město: název ...	
Č. ZAKÁZKY		Č. ZAKÁZKY	
STUPEŇ PD		STUPEŇ PD	
MĚRITKO		MĚRITKO	
FORMAT		FORMAT	
A3		A3	
DATUM		DATUM	
30.03.2021		30.03.2021	
21097		21097	
DIO		DIO	
-		-	



Dopravní opatření při akci : ÚPLNÁ UZAVÍRKA MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU PILNÍKOVA A CHOTĚVIC 31.5.-14.11.2021

DETAIL PILNÍKOV PŘI : III. ÚSEKU -24.5. - 11.7.2021

Dopravní opatření sil. I/16 Pilníkov schéma v době určené pro řízení SSZ.

PO - NE 00:00 – 24:00 hod

Stínění provoz bude kyvadlově řízen pomocí SSZ.



Termíny úseků jsou pouze orientační, úseky budou kontinuálně po sobě navazovat, bez ohledu na předpokládané ukončení etap.

Investor:		ŘSD ČR ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	
Zhotovitel:		M-SILNICE	
Kreslí:	PIDr. Denisa Pešková / tel. 731 660 587 / e-mail: peskova@mhadz.cz	INKA Stavby a údržba silnic a dálnic KOP 274 73 860 000 / 022773846 e-mail: info@inka.cz web: www.inka.cz	
Zedp. projektant:	PIDr. Denisa Pešková / tel. 731 660 587 / e-mail: peskova@mhadz.cz		
Kontroloval:	Jar. Pazdrona / tel. 605 273 134 / e-mail: pazdrona@mhadz.cz		
Kraj:	Královéhradecký	Okres:	Trutnov
Akce:		III. ÚSEK oprava silnice - III. ÚSEK 10.5.-4.7.2021	
DOPRAVNÍ NÁZEVY A OPATŘENÍ		DATUM	30.03.2021
		Č. ZÁKAZNÍ	21087
		STUPEŇ PD	DIO
		MĚŘITKO	-
		FORMÁT	A3

Dopravní opatření při akci : ÚPLNÁ UZAVÍRKA MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU PILNÍKOVA A CHOTĚVIC **31.5.-14.11.2021**

DETAIL UZAVÍRKA PILNÍKOV : III. ÚSEKU v době pokládky asfaltových vrstev (1.7.-11.7.2021)




— uzavřený úsek

Investor:		ŘSD ČR ŘEDITELSTVÍ SILNIC A SILNIC ČR	
Zhotovitel:		M-SILNICE	
Kreslí:		Ing. Dr. Daniela Pěšková / tel.: 731 660 587 / e-mail: peshkova@msilnice.cz	
Zodp. projektant:		Ing. Dr. Daniela Pěšková / tel.: 731 660 587 / e-mail: peshkova@msilnice.cz	
Kontroloval:		Jan Prázdora / tel.: 605 273 134 / e-mail: prazdora@msilnice.cz	
Kraj: Královéhradecký		Okres: Trutnov	
Akce:		I/16 Pilníkov oprava silnice - III. ÚSEK pokládka asfaltových vrstev 14.6.-27.6.2021	
DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ		INKA	
Datum:		30.03.2021	
Stupeň PD:		DIO	
Měřítko:		-	
Formát:		A3	

Termíny úseků jsou pouze orientační, úseky budou kontinálně po sobě navazovat, bez ohledu na předpokládané ukončení etap.

DETAIL PILNÍKOV PŘI : IV. ÚSEK - 18.7. - 14.11.2021




— uzavřený úsek

Investor:		 ŘSD ČR NÁRODNÍ SÍŤ ŽELEZNIC A DÁLNIC ČR	
Zhotovitel:			
Kreslí:	Proj. Denisa Pešková / tel.: 731 650 987 / e-mail: peskova@msilnice.cz		
Zlep. projektant:	Proj. Denisa Pešková / tel.: 731 650 987 / e-mail: peskova@msilnice.cz		
Kontroloval:	Jan Prázderna / tel.: 605 273 134 / e-mail: prazderna@msilnice.cz		
Kraj, katastrální území:	Okres: Trutnov	Obec: Pilínkov	
Akce:		I/16 Pilínkov oprava silnice - IV. ÚSEK 4.7. - 31.10.2021	
DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ			
Datum:		30.03.2021	
Č. ZAKÁZKY		21087	
STUPEŇ PD		DIO	
MĚŘÍTKO		-	
FORMÁT		A3	

Dopravní opatření při akci : **ÚPLNÁ UZAVÍRKA** MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU PILNÍKOVA A CHOTĚVIC **31.5.-14.11.2021**

DETAIL PILNÍKOV PŘI : IV. ÚSEK - 18.7. - 14.11.2021



Termíny úseku jsou pouze orientační, úseky budou kontinuálně po sobě navazovat, bez ohledu na předpokládané ukončení etap.
 Výuka žel. přejezdu P4546 Chotěvice 1.-31.7.2021 předpokládá uzavírky na konci července 10 dní.
 Při uzavírkách žel. přejezdu musí být zachována průjezdnost ul. Hradčín, Pražská a Kocelčovská z důvodu průjezdnosti autobusové dopravy a obslužnosti města Pilníkov a Chotěvic.




Investor:		 ŘSD ČR ŘEŠITELSTVÍ SILNIC A DALŠÍ CH	
Zhotovitel:		 M-SILNICE	
Kredit:	PhDr. Denisa Pašková / tel.: 731 650 587 / e-mail: paskova@intra.cz	 ADI INKA Ing. Petr Štěpánek IČO: 247 846 026 / DIČ: CZ247846026 e-mail: petr.stepanek@adika.cz web: www.adika.cz	
Zadáv. projektant:	PhDr. Denisa Pašková / tel.: 731 650 587 / e-mail: paskova@intra.cz		
Kontrola:	Jaroslav Pazdiora / tel.: 605 273 134 / e-mail: pazdiora@intra.cz		
Kraj koordinátor:	Okres: Třebíč / Obec: Pilníkov		
Akce:		I/16 Pilníkov oprava silnice - IV. ÚSEK 4.7.-31.10.2021 DOPRAVNÍ MĚŘIVÝSKÁ OPATŘENÍ	
Datum:		30.03.2021	
Č. zakázky:		21097	
Stupeň PD:		DIO	
Měřítko:		-	
Formát:		A3	

Dopravní opatření při akci : na sil. I/16 most ev. č. 16-076 Pilníkov

20.6.-14.11.2021

Dopravní opatření sil. I/16 Pilníkov schéma v době určené pro řízení SSZ.
PO - NE 00:00 - 24:00 hod

Silniční provoz bude kyvadlově řízen pomocí SSZ.







Investor:		ŘSD ČR Ředitelství sil a drah ČR	
Zhotovitel:		M-SILNICE S a M Česká Lípa	
Výsledek:		Průh. Dopr. Pilníkovy Mst. 731 650 987 / email: gestio@gsd.cz	
Zápis projektant:		Průh. Dopr. Pilníkovy Mst. 731 650 987 / email: gestio@gsd.cz	
Kontaktní:		Jan Pávek / tel. 005 273 134 / email: j.pavek@gsd.cz	
Typ: Kvalifikační		Ověř: Trutnov	
Akce:		I/16 most ev.č. 16-076 Pilníkov	
Dopravní inženýrská opatření		Datum: 12.03.2021	
		Číslo: 21097	
		Stupeň: DO	
		Měřítko: -	
		Formát: A3	

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ PŘI AKCI : **ÚPLNÁ UZAVÍRKA PRO VEŠKEROU DOPRAVU 17.5.-30.5.2021**



Most ev.č. 16-076 (vybudování mostního provizoria) a oprava sil. I/16 s křižovatkou sil. III/30018 Staré Buky



Detail 2

Detail 3

Detail 4






Detail 5

Detail 1

Detail 9

Detail 13






Detail 14



Detail 6

Detail 7

Detail 8








Investor:		ŘSD ČR	
Zhotovitel:		M-SILNICE	
Účastník:		AD INKA	
Zpracovatel:		AD INKA	
Kontrola:		AD INKA	
Schválení:		AD INKA	
Datum:		13.3.2021	
Místo:		Staré Buky	
Akce:		Most ev.č. 16-076 a I/16 oprava silnice	
Stavba:		- situace ÚPLNÁ UZAVÍRKA	
Datum:		1.5. - 16.5.2021	
Dopravní opatření:		DOPRAVNÍ OPATŘENÍ PŘI AKCI	


DOPRAVNÍ OPATŘENÍ PŘI AKCI: ÚPLNÁ UZAVÍRKA MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU PILNÍKOVY A CHOŤEVIC 31.5.-14.11.2021



uzavřený úsek
obdobnost dopravní situace pro vybrané dopravní



Detail 2




Detail 3




Detail 4




Detail 5




Detail 1




Detail 9




Detail 13




Detail 14




Detail 15




Detail 6



Detail 7



Detail 8




Zpracoval: ÚPLNÁ UZAVÍRKA - mimo dopravní obsluhu Pilníkovy a Choťovic Datum: 31.10.2021 Verze: 1.0 Místo: 17.5. - 31.10.2021 Projekt:	

(OPRAVA SIL. I/16 - ÚSEK II, III, a IV.) (MOST EV. Č. 16-074, 16-075, 16-076 a 16-082)

Dopravní opatření při akci : **ÚPLNÁ UZAVÍRKA PRO VEŠKEROU DOPRAVU 17.5.-30.5.2021**
Most ev.č. 16-076 (vybudování mostního provizoria) a křižovatka sil. I/16 se sil. III/30018 Staré Buky
DETAIL V PILNÍKOVĚ

— uzavřený úsek



MOST EV. Č. 16-076
VYBUDOVÁNÍ MOSTNÍHO PROVIZORIA
17.5. - 19.6.2021


SIL. I/16 SE SIL. III/30018 Staré Buky
uzavírka od 17.5.-30.5.2021

od 1.5. - 6.6.2021 máme objíždňovou trasu kde odkládneme osobní i nákladní dopravu z důvodu vybudování mostního provizoria
Termíny úseků jsou pouze orientační , úseky budou kontinálně po sobě navazovat, bez ohledu na předpokládané ukončení etap.

Dopravní opatření při akci : ÚPLNÁ UZAVÍRKA PRO VEŠKEROU DOPRAVU 17.5.-30.5.2021

Most ev.č. 16-076 (vybudování mostního provizoria) a křižovatka sil. I/16 se sil. III/30018 Staré Buky

— uzavřený úsek




od 1.5. - 6.6.2021 máme objíždnou trasu kde odkládáme osobní i nákladní dopravu z důvodu vybudování mostního provizoria
Termíny úseků jsou pouze orientační , úseky budou kontinálně po sobě navazovat, bez ohledu na předpokládané ukončení etap.

Dopravní opatření při akci : ÚPLNÁ UZAVÍRKA MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU PILNÍKOVA A CHOTĚVIC **31.5.-14.11.2021**

DETAIL PILNÍKOV PŘI : II. ÚSEKU 31.5.-13.6.2021

Dopravní opatření sil. I/16 Pilníkov schéma v době určené pro řízení SSZ.
PO - NE 00:00 - 24:00 hod

Silniční provoz bude kyvadlově řízen pomocí SSZ.



Termíny úseků jsou pouze orientační, úseky budou kontinálně po sobě navazovat, bez ohledu na předpokládané ukončení etap.

Dopravní opatření při akci: na sil. I/16 most ev. č. 16-074 a most ev. č. 16-075 Pilníkov 12.7. - 17.10.2021

Dopravní opatření sil. I/16 Pilníkov schéma v době určené pro řízení SSZ.
PO - NE 00:00 - 24:00 hod

Stínění provoz bude kyvadlově řízen pomocí SSZ.





← CHOTĚVICE

most ev.č. 16-074

most ev.č. 16-075

TRUTNOV →



Zhotovitel:		ŘSD ČR	
M-SILNICE		S a M	
Cesta Lipa		INKA	
Kraj: Středočeský kraj		Kraj: Středočeský kraj	
Město: Městský úřad Praha 1		Město: Městský úřad Praha 1	
Akce: MOST EV. Č. 16-074 A 16-075		Akce: MOST EV. Č. 16-074 A 16-075	
Datum: 1.7.30.9.2021		Datum: 1.7.30.9.2021	
Dopravní inženýrská společnost		Dopravní inženýrská společnost	
Stavba: Městský úřad Praha 1		Stavba: Městský úřad Praha 1	
Formát: A3		Formát: A3	

Dopravní opatření při akci: na sil. I/16 most ev. č. 16-082 Volanov 17.5. - 17.10.2021

[illegible]