

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 07/573/2015

uzavřený níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, mezi smluvními stranami:

k provedení stavby

Kanalizační přípojky veřejná část, napojení na hlavní stoky v Chotěvících

1. objednatel:

Obec Chotěvice

Adresa: Chotěvice č.p. 275, 543 76 Chotěvice
Zastoupená: Vladimírem Lukešem - starostou obce
IČO: 00277924
tel.: 499 447 156
e-mail: starosta@chotevice.cz
číslo účtu:

2. zhotovitel

OBIS, spol. s r.o.

se sídlem: Příbyslavská 200, 509 01 Nová Paka
zapsán v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6012
zastoupený: Pavlem Šimůnkem – prokuristou společnosti
IČ: 60933682
DIČ: CZ60933682
Tel.: 493 723 067
Bankovní spojení: Komerční Banka a.s., pobočka Nová Paka
Číslo účtu: 421270287/0100

(dále jen „zhotovitel“)

takto:

I.

Identifikační údaje o stavbě

Název stavby:

Kanalizační přípojky veřejná část, napojení na hlavní stoky v Chotěvících

Místo stavby:

Obec Chotěvice

II.

Základní ustanovení

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 07/573/2015 jejímž předmětem je: „Kanalizační přípojky veřejná část, napojení na hlavní stoky v Chotěvících“

Takto:

III.

Účel dodatku č. 1

1. Vzhledem k tomu, že realizace některých kanalizačních přípojek – jejich veřejné části, které jsou předmětem shora uvedené smlouvy o dílo, je podmíněno úplným dokončením stokové sítě a zprovozněním čerpacích stanic na ní – jejich provedení je možné jedině přímým napojením na novou kanalizační síť, která nebyla dosud realizována, a tudíž není možné je v původně sjednaném termínu dokončit a připojit.
2. V článku IV. **Dodací podmínky a doba realizace** – se tedy termín realizace díla upravuje následně:

- realizace přípojek s jejich případným napojením na nově budované stoky bez končených úprav povrchů
do 30.11.2015

- opravy povrchů ploch a komunikací do 30.04.2016

IV.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Dodatek č. 1, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1 včetně jejich příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí a že dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.


V Chotěvicích, dne: 25.09.2015



.....
objednatel
Vladimír Lukeš
Starosta obce

OBEC CHOTĚVICE 543 76 CHOTĚVICE IČ: 00277924 Tel: 499 447 156
--

V Nové Pace, dne: 25.09.2015



.....
zhotovitel
Pavel Šimůnek
prokurista společnosti

DBS spol. s r. o.
stavební a obchodní společnost
Přibyslavská 200
509 01 NOVA PÁKA
tel. 493723067, Fax 493721599
IČO 609 33 682, DIČ CZ60933682