



Příloha č.3

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. .... vzor

o dodávce stavebních prací uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

### Smluvní strany

#### Objednatel:

název: **Obec Chotěvice**  
sídllo: 543 76 Chotěvice 275  
IČ: 002 77 924  
statutární orgán: Vladimír Lukeš, starosta  
bankovní spojení: KB a.s. Trutnov  
číslo účtu: 5224601/0100  
tel., fax: +420 499 447 156  
e-mail: [obec.chotevice@tiscali.cz](mailto:obec.chotevice@tiscali.cz)

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
tel.:

#### Zhotovitel:

#### Společníci společnosti „Společnost Chotěvice“

(na základě společenské smlouvy ze dne 15.7.2014)

sídllem Porr a.s., Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

**Porr a.s. (č. smlouvy: 13-0883A/14, 13-T110)**

sídllem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Korespondenční adresa: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vl. 1006  
zastoupená:

Ing. Antonín Daňa, člen představenstva

Josef Husar, člen představenstva

Ing. Štefan Havlík, člen představenstva

Libor Nôta, člen představenstva

Gabriele Scheibenpflug, prokurista

Ing. Jan Syllaba, prokurista

Ing. Jan Schermer, prokurista

Ing. Pavel Hirsch, prokurista

Ing. Tomáš Kyslík, prokurista

Ing. Jan Pešek, prokurista

Ing. Michal Beňák, prokurista

Ing. Robert Kunft, prokurista

Mgr. Petr Cech, prokurista

(dle zápisu v obchodním rejstříku – vždy 2 členové představenstva společně nebo 2 prokuristé společně)

(dále též jen „vedoucí společník společnosti“)

**EVT Stavby s.r.o.**

**sídllem Svitavy, V Zahrádkách 3, PSČ 568 02**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C, vl. 10842

IČO: 25260766

DIČ: CZ25260766

Osoba oprávněná jednat a podepisovat ve věcech smluvních (uzavření, změny, zrušení smlouvy):

Josef Kunc, jednatel

(dle zápisu v obchodním rejstříku)

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních (s výjimkou podpisu):

Ing. Eva Dostálová, výkonná ředitelka

(dále též jen „společník společnosti“)



zastoupení na základě plné moci obsažené ve smlouvě o společnosti (příloha společenské smlouvy) vedoucím společníkem společnosti Porr a.s., sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, zastoupení Ing. Antonínem Daňou a Josefem Husarem, členy představenstva (s výjimkou uzavření - podepsání případné realizační smlouvy a jejích případných dodatků)

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.  
Číslo účtu: 5080011940/5500

Kontaktní osoba: Ing. Michal Beňák, vedoucí oddělného závodu – Vodohospodářské stavby,  
tel.: 737 255 697, fax: 267 226 806, e-mail: michal.benak@porr.cz

Ve věcech smluvních oprávněn za zhotovitele jednat a podepisovat:  
Ing. Antonín Daňa a Josef Husar,  
členové představenstva vedoucího společníka společnosti  
Josef Kunc, jednatel společníka společnosti

zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních:  
Radek Němec, vedoucí provozu Čechy a hlavní stavbyvedoucí, tel.: 725 752 487  
Jakub Lejnar, stavbyvedoucí, tel: 724 542 136  
Richard Vaňha, stavbyvedoucí, tel: 602 426 434  
Jan Vavřík, výrobní ředitel

Jejímž předmětem jsou stavební práce při realizaci kanalizačního systému stok a výtlačků, který bude odvádět splaškové vody na jednotnou kanalizační síť města Hostinné, zde budou splašky likvidovány na městské ČOV Hostinné.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno na jednání č. 06/2015 konaném dne 10.9.2015 pod bodem č. 4.

Na základě dohody zástupců smluvních stran se v souladu s čl. XIII. druhým odstavcem upravují následující ustanovení této smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, takto :

## PREAMBULE

- A. Účelem uzavření tohoto dodatku č. 2 je doplnění a změna uzavřené smlouvy o dílo ze dne 29. 8. 2014 (dále jen „Smlouva“).
- B. Zhotovitel svou oficiální žádostí ze dne 3.9.2015 vznesl požadavek na prodloužení původního termínu plnění (září 2015) uvedeného v čl. II. smlouvy o dílo a to na nový termín plnění (listopad 2015) a to s odkazem na objektivní příčiny uvedené v žádosti (dále jen „žádost“).
- Stěžejními důvody pro požadované prodloužení termínu plnění je jednak potřeba provedení kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem – jedná se o samostatnou investiční akci obce Chotěvice, která má návaznost na stavbu prováděnou zhotovitelem a bez jejího provedení nelze realizovat konečné úpravy komunikací (asfaltové vrstvy) a dále současně i potřeba provedení většího množství obrusných vrstev požadovaných obcí Chotěvice po výstavbě kanalizace.
- C. Žádost o prodloužení termínu plnění je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.
- D. Akceptace prodloužení termínu SFŽP ze dne 22.9.2015 je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2.

S ohledem na skutečnosti popsané výše v bodech A až C se objednatel a zhotovitel dohodli na následujícím:

## Čl. I.

1. Smluvní strany se dohodly, že původní znění čl. II. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujícím termínu:

Zahájení doby plnění: září 2014  
Ukončení doby plnění: září 2015





V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je zadavatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, doba provedení prací uvedená ve smlouvě zůstává nezměněna.

se mění a nahrazuje takto:

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujícím termínu:

Zahájení doby plnění: listopad 2014

Ukončení pokládky kanalizačních řadů vč. technologické části ČS: 31.10.2015

Ukončení doby plnění: 30.11.2015

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je zadavatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, doba provedení prací uvedená ve smlouvě zůstává nezměněna.

2. Identifikační údaje zhotovitele se mění jak uvedeno shora v tomto dodatku č. 2.

Na pozici hlavního stavbyvedoucího nahrazuje Ing. Miroslava Pelikána nově Radek Němec, vedoucí provozu Čechy.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, se nemění a platí nadále.**

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek č. 2 uzavřít.

Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 2 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 2 a prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Obec Chotěvice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v tomto dodatku č. 2 byly splněny ze strany obce veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

Příloha: č.1: Žádost o prodloužení termínu plnění ze dne 3.9.2015  
č.2: Akceptace prodloužení termínu SFŽP ze dne 22.9.2015

V Chotěvicích, dne 29.9. 2015

za objednatele:

Obec Chotěvice  
Vladimír Lukeš, starosta



za zhotovitele:

Ing. Antonín Daňa a Josef Husar  
členové představenstva

EVT Stavby vedoucího společnosti Porr a.s.  
v Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVI

Josef Kunc  
jednatel

společníka společnosti EVT Stavby s.r.o.

Za společnosti společnosti  
„Společnost Chotěvice“

PŘEZKOUMAL



**Obec Chotěvice**  
Chotěvice 275  
Vladimír Lukeš, starosta  
543 76 Chotěvice

Váš dopis zn./ze dne:

Naše značka :  
OU/Kub/XXXX/2015

Vyřizuje :  
Mgr. Kubíček  
Tel.: 267226205  
Praha :  
3.9.2015

**Věc: Žádost o prodloužení termínu plnění, uzavření dodatku č. 2, změna osob**

Vážení,

na základě uzavřené smlouvy o dílo ze dne 29.8.2014 č. zhotovitele 13-0883A/14, 13-T110, ve znění dodatku č. 1, v pozici zhotovitele (jako vedoucí společník společnosti „Společnost Chotěvice“ spolu se spol. EVT Stavby s.r.o., IČO: 25260766) realizujeme pro Vaši obec jako objednatel dílo – akci „Obec Chotěvice – odkanalizování obce“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

S ohledem na blížící se ukončení akce si tímto dovoluujeme laskavě požádat o prodloužení termínu plnění a to do 30.11.2015, které je dle našeho mínění dáno objektivními okolnostmi ležícími mimo zhotovitele, a to zejména:

- Součástí díla nebylo provedení kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem. Jedná se o samostatnou investiční akci obce Chotěvice, která má návaznost na naši stavbu a bez jejího provedení nelze realizovat konečné úpravy komunikací (asfaltové vrstvy)
- Na základě posouzení stávajícího stavu komunikací po výstavbě kanalizace byl vznesen požadavek investora na provedení většího množství obrusných vrstev.

S ohledem na tyto skutečnosti si Vás tímto dovoluujeme laskavě požádat o odsouhlasení prodloužení termínu plnění a to formou uzavření dodatku č. 2.

Vzhledem k výše uvedenému pak máme za to, že nové znění čl. II. Smlouvy o dílo by mělo vypadat následovně:

Smluvní strany se dohodly, že původní znění čl. II. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujícím termínu:

Zahájení doby plnění: listopad 2014

Ukončení pokládky kanalizačních řadů vč. technologické části ČS: 31.10.2015

Ukončení doby plnění: 30.11.2015

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je zadavatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, doba provedení prací uvedená ve smlouvě zůstává nezměněna.“





Závěrem této žádosti si vás dovoluujeme informovat i o změnách ve vnitřní struktuře naší společnosti a s tím souvisejícím nahrazením dosavadního hlavního stavbyvedoucího Ing. Miroslava Pelikána novou osobou a to p. Radkem Němcem jakožto vedoucím provozu Čechy.

I tato skutečnost by po jejím odsouhlasení z Vaší strany měla být předmětem dodatku č. 2.

V této souvislosti očekáváme vaše vyjádření a to pokud možno obratem.

S pozdravem

  
**Porr a.s.**  
Dubetská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
ICO: 43005560  
-38-  
Ing. Antonín Daňa a Josef Husar  
členové představenstva  
vedoucího společnosti společnosti Porr a.s.  
**EVT Stavby s.r.o.**  
v Zahradkách 3, 568 02 SVITAVI  
.....4.....  
Josef Kunc  
jednatel  
společníka společnosti EVT Stavby s.r.o.

Za společníky společnosti  
„Společnost Chotěvice“

Vyřizuje: Mgr. Kubiček, tel.: 267 226 205  
R. Němec, tel: 725 752 487



OPERACNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodní,  
vzdušnou a půdní

Vyřizuje: Zdeněk Havel

Tel: 267 994 455

E-mail: zdenek.havel@sfpz.cz

Datum: 22.09.2015

Č. j.: SFZP 146486/2015

Obec Chotěvice

Vladimír Lukeš – starosta obce

Chotěvice 275

543 76 Chotěvice

## Odpověď na žádost o posunutí termínu ukončení stavebních a montážních prací akce „Chotěvice – odkanalizování obce“, akceptační číslo 12132321.

Státnímu fondu životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“) byla z Vaší strany dne 08. 09. 2015 doručena žádost o změnu termínu stavebních a montážních prací akce „Chotěvice – odkanalizování obce“, akceptační číslo 12132321 z původního termínu 30. 09. 2015 na nově navržený termín 30. 11. 2015 z důvodu, že součástí díla nebylo provedení kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem, jde o samostatnou investiční akci, která má návaznost na stavbu hlavních kanalizačních stok a bez jejich provedení nelze realizovat konečné úpravy komunikací (asfaltové povrchy). Dalším důvodem je stav komunikací po výstavbě kanalizace, bude potřeba provedení větších ploch obrusných povrchů.

Fond bere na vědomí výše zmíněné skutečnosti a nemá zásadní výhrady k posunu termínu dokončení stavebních a montážních prací při dodržení dalších závazných termínů uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a smlouvě o poskytnutí podpory.

Prodloužením termínu dokončení stavebních a montážních prací nedojde k prodloužení termínu ukončení projektu ani k prodloužení termínu závěrečného vyhodnocení akce, není tedy nutné vydávat dodatek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Pokud jde o způsobilost nákladů vzniklých v období po původním termínu dokončení, lze je považovat za věcně způsobilé. Financování bude probíhat i nadále v souladu s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

S pozdravem

Mgr. Martin Kubica

ředitel Sekce řízení OPŽP

Státní fond životního prostředí ČR

Státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11  
korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00, Praha 4, T: +420 267 994 300, F: +420 272 936 585, IČ: 00020779  
www.sfpz.cz, www.opzp.cz, Zelená linka 800 260 600, dotazy@sfpz.cz

22.9.2015

29.09.2015